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Jelentősen módosult a Science, Please! projekt ütemterve, miután a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága hozzájárult a Science, Please! projekt megvalósításának 
2012. június 30-ig történő meghosszabbításához.  
 
Az ütemterv módosítására azért volt szükség, mert a Science Building kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményét megsemmisítette a Közbeszerzési Döntőbizottság. 
Jelenleg a Közreműködő Szervezet és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és 
Szabályossági Egység (EKKE) véleményezi az épületegyüttes kivitelezésére irányuló új 
közbeszerzési kiírást. Terveink szerint a nyertes kivitelező 2011 tavaszán kezdheti majd meg 
a munkákat, így a beruházás 2012. május végén zárulhat. A kivitelezési eljárással 
párhuzamosan zajlanak a műszerberuházások közbeszerzéseinek előkészítései is. 
 
A projekt keretében kívánjuk felépíteni a Science Building természettudományi 
kutatóközpontot, mely európai színvonalú műszeres és laboratóriumi hátteret fog biztosítani 
a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) futó kutatásoknak. A Science Building korszerű, 
nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új 
kutatóintézmény lesz, amely a kutatóegyetemi rangot megcélzó PTE zászlóshajója lehet. 
Együttműködik majd vállalatokkal, és rugalmasan reagál a kutatási trendekre, a tudásalapú 
gazdaság igényeire. 
 
 
Pécs, 2010. november 24. 
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